

**Uitvoeringsagenda Collectieplan
2017-2018**

**Mark Deckers / Jos Debeij / Victor Lemstra
i.s.m. Klankbordgroep Collectieplan
Goedkeuring klankbordgroep – Vastgesteld DV KB**

Inhoud

1. Aanleiding
 2. Overzicht clusters uitvoeringsagenda 2017-2018
 3. Cluster 1: Nieuw kader Plusfunctie
 4. Cluster 2: Alternatief fysiek IBL
 5. Cluster 3: Profiel en jaarplan e-content
 6. Cluster 4: Film en bladmuziek
 7. Cluster 5: Monitorfuncties
 8. Cluster 6: Lokale bibliotheek
 9. Organisatie
 10. Wie draagt welke kosten
- Bijlage: Opmerking per aanbeveling

1. Aanleiding

- In 2016 eerste collectieplan Nederland opgesteld
- Art. 10 WSOB
- Doel: afstemming bewerkstelligen tussen collecties en tussen fysiek en digitaal
- Input door brede klankbordgroep uit stelsel
- In december 2016 vastgesteld door KB, looptijd vier jaar
- 37 aanbevelingen voor verschillende partijen, coördinatie voor KB
- Concretisering in jaarlijkse uitvoeringsagenda

2. Overzicht clusters uitvoeringsagenda

- KB stelt van voor twee jaar uitvoeringsagenda op
- Voor 2017 en 2018 eerste plan met forse uitdagingen,
- Maar niet alles hoeft in 2017 en 2018 te gebeuren
- Aanbevelingen geclusterd naar zes gebieden: 1) Plusfunctie, 2) alternatief fysiek IBL, 3) e-content, 4) film en bladmuziek, 5) monitorfuncties, 6) lokale bibliotheken
- Eerste opzet voor aansturing voor hele programma

2. Overzicht clusters uitvoeringsagenda 2017-2018

Cluster 1: Nieuw kader Plusfunctie

- Opdracht om in 2017 met Plusbibliotheken, POI's en CDR te zoeken naar een nieuw kader voor de Plusfunctie

Aanbeveling: 7, 8, 9, 10, 11 en 17

Cluster 2: Alternatief Fysiek IBL

- Onderzoek door KB over IBL door scanning on demand

Aanbeveling: 18

Cluster 3: Profiel en jaarplan e-content

- Fysieke en digitale content moeten op elkaar afgestemd kunnen worden.
- Extra aandacht voor jeugd in e-content

Aanbeveling: 25, 26, 34

Cluster 4: Film en bladmuziek

- Plan van aanpak voor collectie-onderdelen film en bladmuziek

Aanbeveling: 27 en 31

Cluster 5: Monitorfuncties

- Verkennen en uitvoeren van gevraagde monitorfuncties

Aanbeveling: raakt bijna elke aanbeveling

Cluster 6: Lokale bibliotheek

- Welke adviezen kun je geven aan de 156 basisbibliotheken in het licht van het collectieplan en de uitvoeringsagenda

Aanbeveling: 1 t/m 5


* In de bijlage zit een toelichting op alle aanbevelingen en de totstandkoming van de clusters

3. Cluster 1: Nieuw kader Plusfunctie

Relevante aanbevelingen:

7. De PLUSbibliotheken, POI's en de KB stellen binnen een half jaar na vaststelling van het collectieplan een nieuw kader op voor de invulling van de integrale PLUSfunctie in het netwerk (HBO+ , achtergrondcollecties, voormalige wisselcollecties). Daarbij wordt rekening gehouden met de groeiende digitale collecties in het netwerk en de rol van de KB op het terrein van wetenschappelijke informatievoorziening. De KB coördineert dit traject.
8. De PLUSbibliotheken, POI's en de KB stellen tevens een toekomstbestendig financieringsmodel van de PLUSfunctie op. Dit model wordt opgesteld vanuit een netwerkperspectief.
9. Het beleidskader en financieringsmodel worden besproken met de VOB en de drie bestuurslagen.
10. De CDR wordt vanwege zijn landelijke collectiefunctie betrokken bij de herijking van de PLUSfunctie (zie afspraken 7 t/m 9).
11. POI's, de PLUSbibliotheken en de KB stellen binnen een half jaar na vaststelling van het collectieplan een nieuw beleidskader op voor de invulling van de integrale PLUS-functie in het netwerk (HBO+ , achtergrondcollecties, voormalige wisselcollecties). Zie afspraken 7 t/m 9 bij PLUSbibliotheken.
17. De KB coördineert de herziening van de PLUSfunctie en het IBL (provinciaal en landelijk). Het huidige model van getrapte levering wordt hierbij als uitgangspunt gehanteerd. Belangrijke aandachtspunten zijn: klantvriendelijke dienstverlening en kostenbeheersing.

Cluster 1: Nieuw kader Plusfunctie



Een externe kwartiermaker wordt gevraagd om een advies uit te brengen aan KB over het nieuwe kader.

Uitgangspunt van de opdracht zijn de genoemde aanbevelingen.

De kwartiermaker stelt dit advies op onder regie van een stuurgroep waar alle genoemde partijen uit de aanbevelingen zitting in hebben.

De kwartiermaker zal zich laten ondersteunen door een inhoudelijk deskundige van elk van de genoemde partijen.

Uitvoering: medio 2017 tot januari 2018.

4. Cluster 2: Alternatief fysiek IBL

18. Een digitaal alternatief voor fysiek landelijk IBL ('scanning on demand') zal op korte termijn door de KB worden onderzocht in het kader van de nationale digitale bibliotheek.

4. Cluster 2: Alternatief fysiek IBL

- KB doet in den brede (OB en UKB) onderzoek hier naar
- Verantwoordelijk bij KB: Jasper Faase –trekker speerpunt Meer Digitaal
- Uitvoering: KB-kernteam Digitization on Demand
- In te brengen onderzoekspunten vanuit het collectieplan:
 - Wat kan en mag juridisch
 - Welke collecties zijn beschikbaar (denk ook aan muziek en film)?
 - Wat zijn haalbare scenario's (backlist digitalisering, digitale levering IBL)?
 - Wat kan de invloed zijn op bestaand IBL, welke impact?
 - Mogelijkheden financiering, ook vanuit netwerkperspectief?
 - Plan van aanpak voor een vervolg
- Verwachte oplevering rapport: december 2017

5. Cluster 3: Jaarplan e-content

25. In het kader van het jaarplan e-content 2017 wordt een collectieprofiel van de digitale collectie opgesteld. Dit profiel zal onder meer worden gebaseerd op een analyse van de gebruikscijfers van de digitale collectie in de jaren 2014-2016 en op de brede maatschappelijke missie van de openbare bibliotheek.
26. In het jaarplan e-content 2017 wordt tevens gezien hoe de fysieke PLUS en longtail van het OB-domein meer digitaal duurzaam kan worden ingevuld en verbonden aan de digitale collectie van de KB (DBNL en Delpher).
34. De KB zal in het Jaarplan e-content 2017 e.v. de aandacht voor jeugd intensiveren. Deze intensivering moet onder meer leiden tot een digitaal collectieaanbod dat beter in overeenstemming is met de ontwikkeling in ledenaantallen.

5. Cluster 3: Jaarplan e-content

- Er is een jaarplan e-content 2017 door de KB inkoopcommissie vastgesteld - en gepresenteerd in de ALV VOB door de voorzitter inkoopcommissie. Kader vastgesteld.
- KB-inkoopcommissie handelt volgens dit kader
- Op hoofdlijnen zijn afspraak 25 en 34 hiermee voldaan, vraag naar verdere afstemming met lokale collectieplannen en –budgetten.
- Betere uitwisseling stimuleren: aanschaf & monitor

- Werkgroep vanuit KB en bibliotheken om te komen tot adviezen op dit punt.
- Invulling: KB-medewerkers, 4 a 5 mensen uit collectieteams
- Oplevertermijn advies: Najaar 2017, daarna vervolgacties

6. Cluster 4: Film en bladmuziek

27. CDR stelt – in overleg met de KB - op korte termijn een plan van aanpak op voor het collectieonderdeel film (incl. documentaire) dat fasegewijs moet leiden tot een (meer) gestructureerd beheer, betere toegankelijkheid en eenvoudige ontsluiting (fysiek en digitaal) van de gezamenlijke, audiovisuele collectie. Onderwijs en educatie zijn belangrijke aandachtspunten.
31. De werkgroep Muziek van de PLUSbibliotheeken bereidt een visie en een plan van aanpak voor ten aanzien van een goede zicht- en beschikbaarheid van bladmuziek in het netwerk, inclusief de landelijke depotfunctie. De mogelijkheden tot samenwerking met de KB worden daarbij verkend, met name op het vlak van de nationale digitale bibliotheek.

Film

- Maatschappij wordt meer een beeldcultuur i.p.v. leescultuur
- DVD-collecties voeren nu nog een boventoon, maar voor hoe lang?
- Welke koppeling is er met digitale mogelijkheden (zoals film.nl)
- Hoe ga je mee met nieuwe ontwikkelingen en zorg je tegelijkertijd voor duurzame beschikbaarstelling
- CDR wordt gevraagd hier een business case voor op te stellen (in overleg met KB)
- Projectleider CDR
- Verwachte oplevering business case: najaar 2017

Bladmuziek

- Marginaal bestaan, lastig materiaal, beperkt ontsloten
- Weinig digitale alternatieven (behalve bijv. Petrucci)
- Grote spelers in het stelsel: Plus, Musidesk, Frysk Muzyk Argyf
- Meenemen in een oplossingsrichting
 - Welke inbreng kunnen andere spelers hebben zoals conservatoria en Haags Gemeente Archief (die NMI heeft overgenomen en die onderdeel is van DOB Den Haag)
 - Goede zichtbaarheid en ontsluiting
 - Welke koppeling met de Nationale Digitale Bibliotheek en de depotfunctie van KB
- Werkgroep van bovenstaande spelers (incl. KB) vragen om een visie en plan van aanpak
- Ondersteuning advies door beleidsmedewerker KB
- Binnen de Plus kan de oplossing deels samenhangen met een algehele oplossing voor de Plus
- Verwachte termijn: voorjaar 2018

7. Cluster 5: Monitorfuncties

- 11 van de 37 aanbevelingen vragen om een monitoring. Denk aan: percentage uitleningen dat met de eigen collectie moet worden opgelost, percentage wat binnen provinciale netwerken moet worden opgelost etc.
- In beeld moet worden gebracht welke cijfers er al zijn en waarvoor ontwikkeling nodig is. Welke informatie is nu al beschikbaar, welke komt beschikbaar binnen DataWarehouse
- Beleidsmedewerker KB zal hiervoor een plan van aanpak opstellen samen met andere afdelingen van de KB.
- Oplevertermijn plan van aanpak: najaar 2017 daarna uitvoering


8. Cluster 6: Lokale bibliotheken

- Collectieplan geeft zes aanbevelingen voor bibliotheken
- Collectieplan zet onderdelen van het netwerk aan het werk rondom collectie
- Vraag: Kan er zicht worden geboden op wat lokale bibliotheken nu kunnen doen binnen een bewegend landschap? Wat is een wettelijk c.q. normatief kader
- Mogelijkheden:
- Kleine publicatie: Handreiking bouwstenen lokaal collectioneren in netwerverband
- Tevens informatiesessie(s)/werkverband collectioneren voor bibliotheken
- Uitvoering: beleidsmedewerker KB in samenwerking met coördinatoren gezamenlijk collectioneren en KB-medewerker econtent
- Termijn najaar 2017

9. Organisatie

- KB coördinatie en monitor, programmamanagement door beleidsmedewerker KB
- Klankbordgroep die algehele voortgang volgt en toetst
- Jaarlijkse rapportage aan OC&W
- Verdere ontwikkeling in de clusters zoveel mogelijk samen met bibliotheekorganisaties
- Voortgang delen met sector en op onderdelen laten toetsen via informatiesessies en veldconsultaties

9. Organisatie



Uitvoeringsagenda 2017-2018

Kwartiermaker
+ inh. Deskundigen
POI/Plus/CRR

Jasper Faase/ KB

Beleidsmedewerker +
Lucinda Jones +
werkgroep bibl.

CDR: Film
Werkgroep:
bladmuziek

Beleidsmedewerker
KB
Johan Hoenink / KB

Beleidsmedewerker
KB

Cluster 1: Nieuw
kader Plusfunctie

Cluster 2: Alternatief
Fysiek IBL

Cluster 3: Profiel en
jaarplan e-content

Cluster 4: Film en
bladmuziek

Cluster 5:
Monitorfuncties

Cluster 6: Lokale
bibliotheek

- Opdracht om in 2017 met Plusbibliotheken, POI's en CDR te zoeken naar een nieuw kader voor de Plusfunctie

- Onderzoek door KB over IBL door scanning on demand

- Fysieke en digitale content moeten op elkaar afgestemd kunnen worden.
- Extra aandacht voor jeugd in e-content

- Plan van aanpak voor collectie-onderdelen film en bladmuziek

- Verkennen en uitvoeren van gevraagde monitorfuncties

- Welke adviezen kun je geven aan de 156 basisbibliotheken in het licht van het collectieplan en de uitvoeringsagenda

10. Wie draagt welke kosten?

Koninklijke Bibliotheek

- Inzet beleidsmedewerker
- Kosten kwartiermaker kader Plus
- Kosten veldconsultaties en informatiesessies
- Stuurgroeplid nieuw kader Plusfunctie
- Inzet KB-medewerker digitization on demand
- Begeleiding werkgroep econtent en lokale bibliotheken
- Inzet KB-medewerkers voor verkenning monitorfuncties

Plusbibliotheken

- Inzet inhoudelijk deskundigen en stuurgroeplid bij nieuw kader Plusfunctie
- Inzet inhoudelijk deskundigen bij werkgroep bladmuziek

CDR

- Inzet inhoudelijk deskundige en stuurgroeplid bij nieuw kader Plusfunctie
- Inzet voor plan van aanpak film

Overige partijen




- SPN/POI
- inhoudelijk deskundige en stuurgroeplid bij nieuw kader Plusfunctie
- Inhoudelijk deskundige Musidesk bij advies bladmuziek
- Lokale bibliotheken
- Inbreng werkgroep econtent en adviezen voor lokale bibliotheken
- Inbreng informatiesessies en veldconsultaties

BIJLAGE


Bijlage: opmerking per aanbeveling

Toelichting

De 37 aanbevelingen zijn gelabeld in een aantal categorieën:

-  Prioriteit: deze aanbeveling vraagt op korte termijn om actie
-  Monitor: deze aanbeveling vraagt om een nulmeting of om doorgaande meting van resultaten. Pas op basis van deze meting volgen weer acties
-  Organisch laten groeien: De sector neemt hier zelf initiatief en dit wordt op hoofdlijnen kwalitatief gevolgd. Alleen bij stagnatie volgt actie.

37 afspraken Lokale bibliotheken



Prioriteit 2017






0-meting / monitor inregelen




Organisch laten groeien


1. Op grond van de Wsob is elke deelnemer aan het netwerk onderdeel van het interbibliothecair leenverkeer (IBL). Dit betekent dat *alle* bibliotheken de eigen bibliotheekcollectie *integraal* vind- en beschikbaar maken via de gezamenlijke catalogus (de NBC+).
2. Elke lokale bibliotheek is - met inachtneming van de vijf wettelijke functies - in staat om minimaal 95% van de fysieke (klant)vraag uit het eigen verzorgingsgebied af te handelen op basis van de eigen collectie. Deze norm is richtinggevend voor het lokale collectieplan, het collectieprofiel en de collectierapportage. Zodoende kan er sprake zijn adequate dienstverlening en wordt onnodig IBL voorkomen.
3. Vanwege de effectiviteits- en efficiencyvoordelen vindt het collectioneren plaats in regionale dan wel provinciale collectieteams.
4. Lokale bibliotheken saneren en vervangen jaarlijks minimaal 10% van hun reguliere collectie. Dit collectieplan bestendigt deze certificeringsnorm (2^{de} ronde) voor alle openbare bibliotheken en het lokale collectiebeleid.
5. Ten behoeve van het eigen verzorgingsgebied hanteert elke lokale bibliotheek voor de nieuw verworven titels een zogenaamde 'Time Window' (tijdvenster) van ten hoogste drie maanden.



Plus



Prioriteit 2017







0-meting / monitor inregelen




Organisch laten groeien

6. Het PLUSconvenant van het samenwerkingsverband PLUSbibliotheken d.d. 7 juni 2013 wordt met dit collectieplan formeel gezien als vertrekpunt voor een herziening van de PLUSfunctie.
7. De PLUSbibliotheken, POI's en de KB stellen binnen een half jaar na vaststelling van het collectieplan een nieuw kader op voor de invulling van de integrale PLUSfunctie in het netwerk (HBO+ , achtergrondcollecties, voormalige wisselcollecties). Daarbij wordt rekening gehouden met de groeiende digitale collecties in het netwerk en de rol van de KB op het terrein van wetenschappelijke informatievoorziening. De KB coördineert dit traject.
8. De PLUSbibliotheken, POI's en de KB stellen tevens een toekomstbestendig financieringsmodel van de PLUSfunctie op. Dit model wordt opgesteld vanuit een netwerkperspectief.
9. Het beleidskader en financieringsmodel worden besproken met de VOB en de drie bestuurslagen.



CDR



Prioriteit 2017




0-meting / monitor inregelen




Organisch laten groeien

10. De CDR wordt vanwege zijn landelijke collectiefunctie betrokken bij de herijking van de PLUSfunctie (zie afspraken 7 t/m 9).




7,8,9,10 horen
bij elkaar

POI



Prioriteit 2017




0-meting / monitor inregelen



Organisch laten groeien


11. POI's, de PLUSbibliotheken en de KB stellen binnen een half jaar na vaststelling van het collectieplan een nieuw beleidskader op voor de invulling van de integrale PLUS-functie in het netwerk (HBO+ , achtergrondcollecties, voormalige wisselcollecties). Zie afspraken 7 t/m 9 bij PLUSbibliotheken.
12. In het kader van de gesprekstafels rond de landelijke digitale infrastructuur wordt een klantvriendelijker, landelijk kader voor het IBL opgesteld. Een getrapte en vlotte levering geldt hierbij als uitgangspunt en kostenbeheersing als aandachtspunt.
13. De POI's stimuleren en coördineren de (vorming van) provinciale collectieteams.
14. De afspraken 11,12 en 13 moeten ertoe leiden dat ultimo 2017 van alle provinciale uitleningen 99,9% uit de provinciale collectie kan worden afgehandeld.
15. In het kader van de door de KB in samenspraak met alle betrokkenen opgestelde gezamenlijke innovatie-agenda ondersteunen de POI's de lokale bibliotheken bij de collectie-innovatie.



7,8,9,10,11
horen bij elkaar



KB



Prioriteit 2017




0-meting / monitor inregelen






Organisch laten groeien


16. In de paragraaf over de lokale bibliotheken is afgesproken dat alle bibliotheken hun collecties voor de klanten vind- en beschikbaar maken via de NBC+. De KB ondersteunt deze ontwikkeling actief. Zij bevordert dat met name reguliere lokale bibliotheken met grotere collecties deze beschikbaar stellen voor het netwerk via (landelijk) IBL.
17. De KB coördineert de herziening van de PLUSfunctie en het IBL (provinciaal en landelijk). Het huidige model van getrapte levering wordt hierbij als uitgangspunt gehanteerd. Belangrijke aandachtspunten zijn: klantvriendelijke dienstverlening en kostenbeheersing.
18. Een digitaal alternatief voor fysiek landelijk IBL ('scanning on demand') zal op korte termijn door de KB worden onderzocht in het kader van de nationale digitale bibliotheek.
19. De KB is, nadat het collectieplan definitief is vastgesteld, verantwoordelijk voor de totstandkoming van een uitvoeringsagenda en adequaat communicatietraject.
20. Als vaststellende en coördinerende partij monitort de KB *alle* afspraken die in het collectieplan zijn gemaakt.
21. In het kader van de Bibliotheekmonitor verricht de KB periodiek klant- en trendonderzoek. Ook zal de KB via het datawarehouse actief het collectie-aanbod van de bibliotheken monitoren.
22. De KB is verantwoordelijk voor een tijdige voorbereiding van de evaluatie van het collectieplan eind 2018.



7,8,9,10,11 en 17?
horen bij elkaar



Fysiek-digitaal



Prioriteit 2017





0-meting / monitor inregelen




Organisch laten groeien

23. De fysieke en digitale collectie vormen een eenheid en worden als zodanig gezien. De delen zijn wel te onderscheiden maar niet te scheiden. In de (collectie)marketing wordt zoveel als mogelijk deze eenheid onderstreept.
24. De digitale en fysieke collectie zijn gelijkwaardig; het digitale scenario is niet leidend.
25. In het kader van het jaarplan e-content 2017 wordt een collectieprofiel van de digitale collectie opgesteld. Dit profiel zal onder meer worden gebaseerd op een analyse van de gebruikscijfers van de digitale collectie in de jaren 2014-2016 en op de brede maatschappelijke missie van de openbare bibliotheek.
26. In het jaarplan e-content 2017 wordt tevens gezien hoe de fysieke PLUS en longtail van het OB-domein meer digitaal duurzaam kan worden ingevuld en verbonden aan de digitale collectie van de KB (DBNL en Delpher).




26 ligt in verlengde van 25

Audiovisueel



Prioriteit 2017





0-meting / monitor inregelen



Organisch laten groeien

27. CDR stelt – in overleg met de KB - op korte termijn een plan van aanpak op voor het collectieonderdeel film (incl. documentaire) dat fasegewijs moet leiden tot een (meer) gestructureerd beheer, betere toegankelijkheid en eenvoudige ontsluiting (fysiek en digitaal) van de gezamenlijke, audiovisuele collectie. Onderwijs en educatie zijn belangrijke aandachtspunten.





Prioriteit 2017



0-meting / monitor inregelen



Organisch laten groeien


Passend lezen

- 28. Binnen de juridische en financiële kaders optimaliseert de KB de toegankelijkheid van de digitale collectie van de openbare bibliotheken voor personen met een leesbeperking.
- 29. De KB stimuleert actief de verwijzende en begeleidende rol van de openbare bibliotheken inzake Aangepast (Passend) Lezen.
- 30. Om de participatie van inwoners met een leesbeperking binnen haar werkgebied te ondersteunen spant de lokale bibliotheek zich naar vermogen in door het Aangepast (Passend) Lezen aanbod (fysiek en digitaal) actief aan te bieden.




Bladmuziek

- 31. De werkgroep Muziek van de PLUSbibliotheken bereidt een visie en een plan van aanpak voor ten aanzien van een goede zicht- en beschikbaarheid van bladmuziek in het netwerk, inclusief de landelijke depotfunctie. De mogelijkheden tot samenwerking met de KB worden daarbij verkend, met name op het vlak van de nationale digitale bibliotheek.



Jeugd



Prioriteit 2017





0-meting / monitor inregelen




Organisch laten groeien

32. In het kader van de Bibliotheekmonitor vindt een nadere analyse plaats van de ledenaantallen en de collectieomvang. Met de ontwikkelingen rond de Bibliotheek *op school* wordt hierbij rekening gehouden.
33. Lokale bibliotheken verdisconteren de groeiende doelgroep jeugd expliciet in hun collectiebeleid en in de daarmee verbonden dienstverlening. De POI's ondersteunen hen hierin
34. De KB zal in het Jaarplan e-content 2017 e.v. de aandacht voor jeugd intensiveren. Deze intensivering moet onder meer leiden tot een digitaal collectieaanbod dat beter in overeenstemming is met de ontwikkeling in ledenaantallen.
35. De 'look and feel' van de landelijke digitale bibliotheek wordt beter afgestemd op de doelgroep jeugd.



Hoort bij 25 en 26



Prioriteit 2017




0-meting / monitor inregelen



Organisch laten groeien

Bijzondere collecties

36. De KB draagt zorg voor een geactualiseerd overzicht van de bijzondere collecties in het netwerk van openbare bibliotheken. Deze actualisatie krijgt een digitale vorm en is ultimo 2017 gereed. De actualisatie bevat ook voorstellen voor een verbeterde zichtbaarheid en toegankelijkheid van onderhavige collecties.



Financieel

37. In het kader van de uitvoering van de gezamenlijke innovatieagenda wordt een financieel onderzoek naar de klassieke uitleenfunctie gedaan. Mediakosten krijgen in dit onderzoek expliciet aandacht. Dit onderzoek houdt rekening met de afspraken van het gezamenlijk collectieplan.

