

**Voortgangsrapportage**


**Uitvoeringsagenda gezamenlijk  
collectieplan 17/18**

Elma Lammers 06-07-18

## Aanleiding

- WSOB artikel 10: De Koninklijke Bibliotheek stelt elke vier jaar voor de deelnemers van het netwerk een gezamenlijk collectieplan vast
- Doel: afstemming bewerkstelligen tussen collecties, zowel fysiek als digitaal
- In 2016 eerste [Gezamenlijk Collectieplan](#) (pdf) Nederland opgesteld
- 37 afspraken voor verschillende partijen
- [Uitvoeringsagenda 2017-2018](#) (pdf): afspraken geclusterd in zes gebieden (Nieuw kader plusfunctie, Alternatief fysiek IBL, Profiel en jaarplan e-content, Film en bladmuziek, Monitorfuncties, Lokale bibliotheek)

# Status per cluster



Cluster1: Nieuw kader plusfunctie


Cluster 2: Alternatief Fysiek IBL

Cluster 3: Profiel en jaarplan e-content

Cluster 4: Film en bladmuziek

Cluster 5: Monitorfuncties

Cluster 6: Lokale bibliotheek






## Status



2018



## Fasering



## Uitvoering

Kwartiermaker/  
adviseur



Maurits van der Graaf

## Output

Advies beleidskader  
m.b.t. de landelijke  
(plus) collecties



## Stand van zaken

### Uitvoeringsagenda beleidskader landelijke (plus) collecties

#### Organisatie

- Oprichten werkverband grote collectie bibliotheken (project)
- Financiering volgens model en vanuit netwerkperspectief, inclusief clearinghouse

#### Aandachtspunten

- Collectievorming kennisplus (project)
- Vind- en beschikbaarheid muziekdragers collectie (CDR)
- Aansluiting andere landelijke collecties
- IBL

#### Planning

- Q2: bestuurlijke afstemming
- Q3 en -4: projectfase
- 2019: invoering



# Status

# Fasering

# Uitvoering

# Output



2018



**WAT & WAAROM**

Inspiratie & structureren

- Collectieplan
- DoD als alternatief voor fysiek IBL

**WAT → HOE**

Idee-> oplossingsrichting

- Kader Digitization on Demand

**HOE**

Oplossingsrichting-> projectvoorstel

- Digitaliseringstrategie
- Leveringsproces
- Businesscase

**DOE**

Project

- Implementatie digitaal alternatief fysiek IBL

**BEHEER**

Invoering

- Boeken op aanvraag digitaliseren en leveren aan de klant

**HOERA**

Benefits

- Klant kan boek ook digitaal geleverd krijgen
- Besparing fysiek IBL?
- Uitbreiding digitale bibliotheek

**Projectleider**



Jasper Faasse (KB)

**Go/ no go**  
Beslissing digitaal alternatief voor fysiek IBL



## Stand van zaken

### Oplossingsrichting


Digitaal beschikbaar stellen van out of commerce materiaal tot 2000

### Strategie

- Digitization on demand
- Doubletendigitalisering
- Beschikbaar stellen als PDF

**Momenteel:** Gesprekken met uitgevers en Lira/Pictoright

### Status digitalisering

- Tot 1940 
- Vanaf 1940 



## Status



Q3



## Fasering

Inspiratie & structureren	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Collectieplan: afstemmen lokale collectieplannen-budgetten en het jaarplan e-content</li> </ul>	<b>WAT &amp; WAAROM</b>
Idee-> oplossingsrichting	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Opdracht werkgroep</li> <li>•Uitwerking adviesvraag</li> </ul>	<b>WAT → HOE</b>
Oplossingsrichting-> projectvoorstel	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Inventarisatie ideeën voor afstemming</li> <li>•Testen van ideeën op kleine schaal</li> <li>•Adviesrapport/ plan van aanpak</li> </ul>	<b>HOE</b>
Project	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Project-idee koppeling digitale collectie met bestelmodule</li> <li>•Integratie adviezen in toolkit (cluster 5)</li> </ul>	<b>DOE</b>
Invoering	<ul style="list-style-type: none"> <li>•E-content is opgenomen in lokale collectieprofielen en budgetten</li> </ul>	<b>BEHEER</b>
Benefits	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Betere beschikbaarheid van de collectie voor de klant</li> <li>•Efficiëntere inzet van middelen door betrokken partijen</li> </ul>	<b>HOERA</b>

## Uitvoering

**Werkgroep**



VZ: Anneke Westland (BISC)

## Output

**Adviezen**

Over het op elkaar afstemmen van collectieplannen en het jaarplan e-content





## Stand van zaken

### Oplevering adviesrapport voor afstemming fysieke collecties op collectie e-books

#### Advies aan OB's

Als titel aanwezig als e-book, dan:

- Minder doubleren
- Minder herdrukken aanschaffen
- Minder vervangen na afschrijven
- Andere titels op kleine locaties

#### Vraag aan KB

- E-books zichtbaar maken in bestelmodule ILS
- Regelmatig overzicht leveren met nieuw beschikbare/ niet meer beschikbare e-books



## Status



Fysiek



Digitaal



Fysiek



Digitaal



Fysiek



Digitaal



Fysiek



Digitaal

## Fasering

Inspiratie & structureren

WAT & WAAROM

- Collectieplan: pva collectie onderdeel film dat moet leiden tot verbeteringen in beheer, toegankelijkheid en ontsluiting

Idee-> oplossingsrichting

WAT → HOE

- Idee Filmbieb

Oplossingsrichting-> projectvoorstel

HOE

- Businesscase Filmbieb
- Twee varianten: fysiek (basis) en streaming

Project

DOE

- Basis variant: ontwikkeling portal en aansluiting DVD-collectie op IFL
- Streaming: aansluiting film op digitale infra.

Invoering

BEHEER

- Basisvariant Filmbieb in werking
- Streaming variant in werking

Benefits

HOERA

- Klanten kunnen dvd's (blijven) lenen
- Klant kan selectie films streamen
- Klant ervaart relatie met andere media via NBC

## Uitvoering

Projectleider



Margreet Teunissen (CDR)

## Output

Basisvariant Filmbieb, mogelijk ook streaming



## Stand van zaken

### **Implementatie basisvariant filmbieb**

- Vorming en behoud van achtergrondcollectie dvd/film tbv IFL voor alle OB's
- Ontsluiting via NBC en online platform CDR ([www.filmbieb.nl](http://www.filmbieb.nl))



### **Concept plan van aanpak pilot streaming variant**

- Streaming content i.s.m. externe partijen
- Ontsluiting via o.a. [jeugdibliotheek.nl](http://jeugdibliotheek.nl)




## Status



Q3



## Fasering



## Uitvoering

### Werkgroep



VZ: Ronald Spanier (SFB)

## Output

Visie en pva  
bladmuziek in het  
netwerk



## Stand van zaken

**Q2:** concept visie en plan van aanpak opgeleverd door werkgroep

**Q3:** verwerking van content in definitief visie en pva

**Q3/Q4:** bestuurlijke afstemming




## Status



2018



## Fasering



## Uitvoering

KB



Elma Lammers  
Johan Hoenink

## Output

**Monitoring**  
En rapportage via datawarehouse



## Stand van zaken

### Q1 en 2

- Inrichting DWH om alle gegevens die nodig zijn voor de WSOB gegevenslevering op te halen en te rapporteren
- Pva onderzoek jeugdcollecties (in relatie tot dBos)

### Q3/Q4 2018

- Alle bibliotheekorganisaties zijn aangesloten op DWH
- Resultaten onderzoek en advies omvang en samenstelling jeugdcollecties

### Langere termijn

- Inrichting DWH voor overige rapportages




## Status



2018



## Fasering



## Uitvoering

KB

Elma Lammers

## Output




Toolkit  
bouwstenen lokaal  
collectiebeleid in  
relatie tot  
(digitale)  
netwerkcollecties





## Stand van zaken

**Project: ontwikkeling toolkit bouwstenen lokaal collectiebeleid in relatie tot (digitale) netwerkcollecties**

		
Visie & doelstelling	x	
Strategie	x	
Beleidsmatig collectieprofiel	x	x
Rekenkundig collectieprofiel	x	
Procesbeschrijving	x	

## Contact

**Elma Lammers**

Beleidsadviseur

*Gezamenlijk collectieplan & WSOB gegevenslevering*

**Bibliotheekstelsel**

E [elma.lammers@kb.nl](mailto:elma.lammers@kb.nl)

T (06) 252 426 22